

Утверждена
приказом директора № 1-397
от «30» сентября 2021 г.

**Дорожная карта внедрения методологии (целевой модели)
наставничества в МКОУ «Хомутовская СОШ»
Хомутовского района Курской области
на 2021–2022 учебный год.**

| <i>№</i> | <i>Мероприятие</i> | <i>Сроки</i> | <i>Ответственные</i> |
|----------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Информирование педагогического сообщества МКОУ «Хомутовская СОШ» реализации методологии (целевой модели) программ наставничества | Август 2021 года | Чайковский А.В. директор |
| 2 | Информирование родительского сообщества о планируемой к реализации методологии (целевой модели) программ наставничества | Сентябрь 2021 года | Чайковский А.В. директор |
| 3 | Встреча с обучающимися МКОУ «Хомутовская СОШ» с целью информированием о реализации методологии (целевой модели) программ наставничества | Сентябрь 2021 года | Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 4 | Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы, законных представителей несовершеннолетних участников | Сентябрь 2021 года | Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 5 | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, родители и др. | Сентябрь 2021 года | Четверикова Ю.В. педагог-психолог |

| | | | |
|----|--|-------------------|--|
| 6 | Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых и наставников. | Сентябрь 2021года | Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 7 | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках программ наставничества. | Сентябрь 2021года | Пономаренко С.А. Зам.директора по УВР |
| 8 | Утверждение программ наставничества. | Сентябрь 2021года | Чайковский А.В. директор |
| 9 | Оценка участников, наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | Октябрь 2021года | Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 10 | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программах наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Октябрь 2021года | Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 11 | Формирование базы наставляемых и наставников. | Октябрь 2021года | Пономаренко С.А. Зам.директора по УВР Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 12 | Организация обучения наставников. | Октябрь 2021года | Пономаренко С.А. Зам.директора по УВР |
| 13 | Организация групповой встречи наставников и наставляемых. | Ноябрь 2021года | Пономаренко С.А. Зам.директора по УВР Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 14 | Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. | Ноябрь 2021года | Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 15 | Анализ анкет групповой встречи и соединения наставников и | Ноябрь 2021года | Чайковский А.В. директор |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | наставляемых в пары/группы. Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением директора МКОУ «Хомутовская СОШ» | | Пономаренко С.А. Зам.директора по УВР Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 16 | Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого. | Ноябрь 2021 года | Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 17 | Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. | Ноябрь 2021 года | Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 18 | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым, оформление индивидуальных планов наставника и наставляемого. | Ноябрь 2021 года | Четверикова Ю.В. педагог-психолог Наставники |
| 19 | Реализация содержания программ наставника и наставляемого. | Ноябрь- Апрель 2021- 2022 года | Наставники |
| 20 | Организация сбора обратной связи от участников программ наставничества. | Апрель 2022 года | Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 21 | Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Апрель 2022 года | Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 22 | Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых. | Май 2022 года | Пономаренко С.А. Зам.директора по УВР Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 23 | Анкетирование участников. Исследование личной удовлетворенности участием в программе наставничества. | Май 2022 года | Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 24 | Организация и проведение торжественного мероприятия для подведения итогов наставничества и награждения лучших наставников. | Май 2022 года | Чайковский А.В. директор Пономаренко С.А. Зам.директора по УВР |

| | | | |
|----|---|-------------------|---|
| | | | Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 25 | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках реализации программы наставничества. Публикация результатов программы наставничества, лучших практик, проектов МКОУ «Хомутовская СОШ» и организаций-партнёров. | Май 2022 года | Пономаренко С.А. Зам.директора по УВР Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 26 | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу Наставников и базу наставляемых. | Июнь 2022 года | Чайковский А.В. директор Четверикова Ю.В. педагог-психолог |
| 27 | Предоставление информации о ходе и итогах реализации программ наставничества в региональный наставнический центр | Июнь 2022 года | Чайковский А.В. директор Четверикова Ю.В. педагог-психолог |