

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2019 № 546-па

п. Хомутовка

**Об утверждении паспортов муниципальных проектов в рамках
реализации национального проекта «Образование»**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и поручения Правительства Российской Федерации от 22 мая 2018 г. № ДМ-П13-2858 (подпункт «б» пункта 2) Администрация Хомутовского района Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить паспорта муниципальных проектов в рамках реализации национального проекта «Образование» по следующим направлениям:

- «Современная школа» (приложение №1);
- «Успех каждого ребенка» (приложение №2);
- «Цифровая образовательная среда» (приложение №3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Хомутовского района Журбенко Г.В.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Хомутовского района



 Ю.В. Хрулёв

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Хомутовского района
от 27.11.2019 №546-па

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Современная школа»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование муниципального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019г. – 31 декабря 2024г.
Куратор муниципального проекта	Г.В. Журбенко, заместитель Главы Администрации Хомутовского района Курской области		
Руководитель муниципального проекта	В.А. Ерёмин, начальник Управления образования Администрации Хомутовского района		
Администратор муниципального проекта	Р.И. Воронина, заведующий Муниципальным казённым учреждением системы дополнительного педагогического образования (повышение квалификации) «Хомутовский районный методический кабинет дополнительного педагогического образования» Хомутовского района		
Связь с государственными программами Хомутовского района Курской области	Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па Муниципальная программа "Развитие образования в Хомутовском районе Курской области, утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 19.11.2018 г. № 443 (с дополнениями и изменениями)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля общеобразовательных организаций Хомутовского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	01 июня 2019 г.	0	16,7	16,7	33,3	33,3	33,3
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в Хомутовском районе, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2024 году	Основной	0	01 сентября 2020 г.	0	1	1	2	2	2
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2024 году	Основной	0	01 сентября 2020 г.	0	0,507	0,507	0,705	0,705	0,705
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Хомутовского района, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	-	0	0	0	0	0	0

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»	
1.1	Не менее чем в 1 школе, расположенной в Хомутовском районе создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,186 тыс. детей	К концу 2020 года не менее чем в 1 школе, расположенной в Хомутовском районе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.
1.2	Внедрена разработанная методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
1.3	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	К концу 2020 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего муниципального проекта и национального проекта «Образование» в целом.
1.4	Не менее чем в 1 организации, расположенной на территории Хомутовского района, реализующих	К концу 2020 года не менее чем в 1 организации, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области

общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико- места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

«Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум».

1.5 Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Хомутовского района

К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Хомутовского района на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего муниципального проекта.

1.6 Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ

К концу 2020 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

1.7 В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Хомутовского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

В 2020 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 100 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Хомутовского района, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.

1.8 Не менее чем в 2 школах, расположенных в Хомутовском районе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,734 тыс. детей

В 2022 года не менее чем в 2 школах, расположенных в Хомутовском районе, действует материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

1.9 Не менее чем в 2 организациях, расположенных на территории Хомутовского района, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология»

В 2022 года не менее чем в 2 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков

на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».

1.1 Не менее чем в 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Хомутовского района, проведена оценка качества общего образования

В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 100 % общеобразовательных организаций Хомутовского района в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Всего по муниципальному проекту, в том числе:	0	1139855	0	1148584	0	0	2288439
	Федеральный бюджет	0	1094717	0	1103100	0	0	2197817
	Областной бюджет	0	22341	0	22512	0	0	44853
	Местный бюджет	0	22797	0	22972	0	0	45769

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель муниципального проекта	В.А. Ерёмин	начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	Г.В. Журбенко, заместитель Главы Администрации Хомутовского района Курской области	5
2.	Администратор муниципального проекта	Р.И. Воронина	заведующий МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	5
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник муниципального проекта	В.А. Титова	Главный специалист-эксперт Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	10
4.	Участник муниципального проекта	А.Н Перелыгина	Начальник МКУ "ЦБ учреждений образования" Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	10
5.	Участник муниципального проекта	Л.И. Матюхина	методист МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	25
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
6.	Ответственный за достижение результата проекта	В.А. Ерёмин	начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	Г.В. Журбенко, заместитель Главы Администрации Хомутовского района Курской области	5
7.	Участник муниципального проекта	Р.И. Воронина	заведующий МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	10
8.	Участник муниципального проекта	Л.И. Матюхина	методист МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	10
9.	Участник муниципального проекта	А.Н Перелыгина	Начальник МКУ "ЦБ учреждений образования" Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	10

Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в школах, расположенных на территории Хомутовского района					
10.	Ответственный за достижение результата проекта	В.А. Ерёмин	начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	Г.В. Журбенко, заместитель Главы Администрации Хомутовского района Курской области	5
11.	Участник муниципального проекта	Р.И. Воронина	заведующий МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	10
12.	Участник муниципального проекта	А.Н Перелыгина	Начальник МКУ "ЦБ учреждений образования" Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	10
13.	Участник муниципального проекта	Л.И. Матюхина	методист МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	35
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
14.	Ответственный за достижение результата проекта	В.А. Ерёмин	начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	Г.В. Журбенко, заместитель Главы Администрации Хомутовского района Курской области	10
15.	Участник муниципального проекта	Р.И. Воронина	заведующий МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	20
16.	Участник муниципального проекта	Л.И. Матюхина	методист МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	20
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
17.	Ответственный за достижение результата проекта	В.А. Ерёмин	начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	Г.В. Журбенко, заместитель Главы Администрации Хомутовского района Курской области	5
18.	Участник муниципального проекта	Р.И. Воронина	заведующий МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	10
19.	Участник муниципального проекта	Л.И. Матюхина	методист МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	10
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					

20.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	В.А. Ерёмин	начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	Г.В. Журбенко, заместитель Главы Администрации Хомутовского района Курской области	5
21.	Участник муниципального проекта	Р.И. Воронина	заведующий МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	10
22.	Участник муниципального проекта	Л.И. Матюхина	методист МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	20
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
23.	Ответственный за достижение результата проекта	В.А. Ерёмин	начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	Г.В. Журбенко, заместитель Главы Администрации Хомутовского района Курской области	5
24.	Участник муниципального проекта	Р.И. Воронина	заведующий МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	10
25.	Участник муниципального проекта	Л.И. Матюхина	методист МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	40
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
26.	Ответственный за достижение результата проекта	Р.И. Воронина	заведующий МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	10
27.	Участник муниципального проекта	Л.И. Матюхина	методист МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	10
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
28.	Ответственный за достижение результата проекта	В.А. Ерёмин	начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	Г.В. Журбенко, заместитель Главы Администрации Хомутовского района Курской области	5
29.	Участник муниципального проекта	Р.И. Воронина	заведующий МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	20

30.	Участник муниципального проекта	Л.И. Матюхина	методист МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	10
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
31.	Ответственный за достижение результата проекта	В.А. Ерёмин	начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	Г.В. Журбенко, заместитель Главы Администрации Хомутовского района Курской области	5
32.	Участник муниципального проекта	Р.И. Воронина	заведующий МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	10
33.	Участник муниципального проекта	Л.И. Матюхина	методист МКУ СДПО (ПК) «Хомутовский РМК» Хомутовского района Курской области	Ерёмин В.А., начальник Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области	35

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Подготовка и предоставление заявки в Комитет образования и науки Курской области на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в Хомутовском районе, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июня 2020 г.	1 сентября 2020 г.	В.А. Ерёмин Р.И. Воронина	Заявка Муниципального образования в комитет образования и науки Курской области	МПО
2.	Создание муниципального проектного офиса Управления образования Администрации Хомутовского района Курской области по реализации национального проекта «Образование» в Хомутовском районе Курской области	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Р.И. Воронина		МПО

3.	<p>Заключение соглашения с Комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	В.А. Ерёмин Р.И. Воронина	Соглашение с комитетом образования и науки Курской области	МПО
4.	<p>Формирование ключевых навыков у обучающихся с ОВЗ в сфере информационных и коммуникационных технологий в рамках изучения учебных предметов предметной области «Технология» и их использование в ходе изучения других предметных областей (учебных предметов).</p>	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Р.И. Воронина Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО
4.1.	<p>Формирование у обучающихся с ОВЗ культуры проектной деятельности, использование проектного метода во всех видах образовательной деятельности по образовательной области «Технология» (в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании)</p>	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Р.И. Воронина Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО
5.	<p>Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях</p>	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Л.И. Матюхина	информационно-аналитический	МПО

	Хомутовского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
6.	Создание не менее чем в 1 школе, расположенной в Хомутовском районе, материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,186 тыс. детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	В.А. Ерёмин	информационно-аналитический отчет	МПО
7.	Обеспечение возможности не менее чем в 1 организации, реализующих общеобразовательные программы изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Р.И. Воронина Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО
8.	Создание не менее чем в 1 школе, расположенной в Хомутовском районе, материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,186 тыс. детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	В.А. Ерёмин Р.И. Воронина Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО
9.	Проведение не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Хомутовского района, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО

	обучающихся					
10.	Реализация комплекса мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Н Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО
11.	Обеспечение возможности не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Р.И. Воронина Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО
12.	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	В.А. Ерёмин Р.И. Воронина	заявка Хомутовского район в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке	МПО
13.	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	В.А. Ерёмин Р.И. Воронина	соглашение с комитетом	МПО

	о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				образования и науки Курской области	
14.	Обеспечение менее чем 5 организаций, реализующих общеобразовательные программы Хомутовского района возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	В.А. Ерёмин Р.И. Воронина	информационно-аналитический отчет	МПО
15.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО
16.	Не менее чем в 5 школах, расположенных в Хомутовском районе, создана материально-техническая база для реализации основных и	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	В.А. Ерёмин Р.И. Воронина	информационно-аналитический отчет	МПО

	дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,745 тыс. детей					
17.	Создание не менее чем в 5 школах, расположенных в сельской местности материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,745 детей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	В.А. Ерёмин Р.И. Воронина Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО
18.	Проведение не менее чем в 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Хомутовского района, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 года	30 апреля 2024 г.	Р.И. Воронина Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО
19.	Обеспечение возможности не менее чем в 6 организаций, реализующих общеобразовательные программы изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	В.А. Ерёмин Р.И. Воронина Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО
20.	Создание не менее чем в 6 школах, расположенных в Хомутовском районе материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	В.А. Ерёмин Р.И. Воронина Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО

	цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,755тыс. детей					
21.	Обеспечение возможности обучающимся во всех общеобразовательных организациях изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	В.А. Ерёмин Р.И. Воронина Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО
22.	Не менее 100 % обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Хомутовского района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Р.И. Воронина Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО
23.	Реализация не менее 100 % общеобразовательных организаций Хомутовского района, программ начального, основного и среднего общего образования, общеобразовательные программы в сетевой форме	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Р.И. Воронина Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО
24.	Создание не менее чем в 6 школах, расположенных в Хомутовском районе, материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,755 тыс. детей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	В.А. Ерёмин Р.И. Воронина Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО
25.	Функционирование не менее чем в 100 % общеобразовательных организаций Хомутовского района целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия	1 января 2021г.	31 декабря 2024 г.	В.А. Ерёмин Р.И. Воронина Л.И. Матюхина	информационно-аналитический отчет	МПО

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями						
---	--	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального проекта по Хомутовскому району Курской области

	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Доля муниципальных образований Хомутовском районе Курской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %									
	0	1 июня 2019 г.	0	0	16,7	16,7	33,3	33,3	33,3
Число общеобразовательных организаций, расположенных в Хомутовском районе, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на базе созданных Центров образования гуманитарного и цифрового профилей, единиц нарастающим итогом к 2024 году									
	0	1 сентября 2020 г.	0	0	1	1	2	2	2
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2024 году									
	0	1 сентября 2020 г.	-	-	0,507	0,507	0,705	0,705	0,705
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Хомутовском районе, человек нарастающим итогом к 2021 году									
	0	-	0	0	0	0	0	0	0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта
«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодич.	Доп. информация
Доля общеобразовательных организаций Хомутовского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	где: X – число общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число общеобразовательных организаций, расположенных на территории Хомутовского района Курской области	0	Отчет Хомутовского района в рамках реализации муниципального проекта	Управление образования Администрации Хомутовского района Курской области	По Курской области	1 раз в год	
Число общеобразовательных организаций, расположенных в Хомутовском районе, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году							
2.	где: Z _i – число общеобразовательных организаций, расположенных в Хомутовском районе, обновивших	0	Отчет Хомутовского района о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое	Управление образования Администрации Хомутовского района Курской	По Курской области	1 раз в год	

	материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; У– общее число общеобразовательных организаций, расположенных на территории Хомутовского района		обеспечение реализации мероприятий	области			
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
3.	$F_{\text{мтбз}} = \sum_{i=1}^Y C_{i\text{п}}$ <p>где: C_i– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей Хомутовского района в i-; Y – общее число обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Хомутовского района</p>	0	Отчет Хомутовского района о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Управление образования Администрации Хомутовского района Курской области	По Курской области	1 раз в год	